Grille d'arbitrage

Cette grille t'aide à comparer, avec le vendeur, deux scénarios : vendre en l'état ou faire des travaux avant la vente. Remplis-la après l'estimation (module 2) et avant le rendez-vous de restitution. Tu conseilles, le vendeur décide et signe l'arbitrage.

Les 4 questions à poser avant de choisir

☐ Quelle valeur documentée après travaux (comparables réels, pas une intuition) ?
☐ Combien coûtent les travaux (devis datés) et les appels de fonds de copropriété déjà votés ?
☐ Combien de temps avant la mise en vente, et quelle échéance pour le vendeur ?
☐ Quel risque : chantier qui déborde, acquéreur qui veut choisir, classe énergie non garantie ?

La formule de rentabilité des travaux

```
Gain net des travaux = (valeur après travaux − valeur en l'état) − coût des travaux − coûts induits (appels de fonds payés en plus, délai). Si le gain net est négatif ou incertain, vente en l'état avec chiffrage remis aux acquéreurs. Exemple M. Bernard : (216 600 − 182 000) − 16 500 − 35 880 = 34 600 − 52 380 = −17 780 €. Les travaux ne paient pas avant la vente.
```

Grille remplie : M. Bernard (fil rouge, fictif)

Critère	A · Vente en l'état	B · Travaux privatifs puis vente	C · Attendre la fin de l'ITE
Prix net visé	178 000 – 186 000 € (fourchette)	Non documenté (pas de comparables « privatifs seuls »)	≈ 216 600 € (76 × 2 850 €/m²)
Coût pour le vendeur	≈ 450 € d'Éco-staging	16 500 € de travaux (D13)	16 500 € + 35 880 € d'appels ITE = 52 380 €
Mise en vente	Novembre 2026	Après les travaux : plusieurs mois	Après le chantier de façade (début avril 2027, durée à demander au syndic)
Appels ITE payés par le vendeur	Selon la date de l'acte (règle de l'exigibilité)	Probablement 2 ou 3 appels de 8 970 €	Les 4 appels, 35 880 €
Objectif « avant l'été 2027 »	Compatible	Risqué	Incompatible
Recommandation	Retenue	Non retenue	Non retenue

Ce que tu remets aux acquéreurs en cas de vente en l'état

- Le chiffrage des travaux privatifs, devis à l'appui : fenêtres 5 600 €, VMC 2 900 €, radiateurs 4 800 €, chauffe-eau 3 200 €, total 16 500 € TTC.
- L'extrait du PV d'AG et le calendrier des appels de fonds ITE (4 × 8 970 €, 2027).
- L'attestation actualisée (classe E) et l'estimation indicative de performance après travaux (D puis C), à faire confirmer par un diagnostiqueur.
- La synthèse du PPPT (toiture-terrasse prévue en 2030).

Fiscalité et aides : où tu t'arrêtes

Plus-value : selon Service-Public, la vente de la résidence principale est exonérée. Tu peux le dire comme un principe, mais la qualification et le calcul relèvent du notaire. Aides aux travaux (MaPrimeRénov' Copropriété demandée par le syndic, aides individuelles) : ne les chiffre pas tant qu'elles ne sont pas notifiées ; renvoie vers France Rénov' et vers le syndic. Répartition des appels de fonds entre vendeur et acquéreur : un accord est possible, il est rédigé par le notaire.

La phrase de restitution

« Monsieur Bernard, faire les travaux vous coûterait 52 380 € en comptant les appels de façade, pour un écart de valeur de 34 600 €, et vous ferait vendre après l'été. Je vous recommande de vendre en l'état, avec un dossier qui chiffre tout pour l'acheteur. C'est vous qui décidez : voici la grille, prenez le temps de la relire. »

Sources : décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 6-2 (Légifrance, version en vigueur depuis le 25/12/2025) ; Service-Public F10864 (plus-value immobilière). Chiffres du fil rouge fictifs (dossier fil rouge Éco-Consultant). Proposition pédagogique Éco-Propriété. Mise à jour : 20/10/2026.

Éco-Consultant · Module 3 · Capsule 3.3 — Travaux ou vente en l'état · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.